

行政院主計總處 106 年度縣市預算會計系統(CBA2.0)上線輔導委外服務
10 月份定期檢討會議資料

會議日期：106/10/12

一、上次會議結論執行狀況檢討

晶茂公司：

上次會議結論	執行狀況說明
<p>1. 截至本次會議前，全國 22 市縣皆已啟動雙軌作業，除桃園市、彰化縣、宜蘭縣及花蓮縣為部分機關啟動雙軌作業外，餘 18 市縣皆已府內外機關全數啟動雙軌作業；後續仍有部分市縣所屬機關辦理新舊資料結轉，或需上線輔導服務，請晶茂公司妥適安排服務人力，並隨時掌握作業狀況予以協助。另請晶茂公司將上述各市縣作業狀況(含機關數)彙整如附件格式，納入下次定期檢討會議資料以提供參考。</p> <p>2. 為利了解各市縣使用本案辦理服務類別狀況，請晶茂公司於下次定期檢討會議資料各表後備註說明本案目前已完成及預計辦理之教育訓練梯次及上線輔導服務人日數量。</p> <p>3. 有關代辦經費及墊付款帳務處理所需使用會計科目設定及資料盤轉作業，相關系統功能預計於 11 月完成提供各市縣使用，惟為使相關資料設定及盤轉作業順利進行，建議各市縣申請上線輔導服務以協助辦理，並請晶茂公司於人力安排方面預為規劃。</p>	<p>1. 遵照配合辦理，詳附件一。</p> <p>2. 遵照配合辦理。</p> <p>3. 遵照配合辦理。</p>

主計總處：無

二、九月份工作進度報告：

九月份共計派出 19 天，截至九月份累計派出 245 天(本島 226 天，離島 19 天)，執行率 37% (全案可執行 660 天)。

表一-1、上線輔導服務年度統計 (全案執行情況)

單位：人日

市縣	年度分配天數	小計	105 年 12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
主計總處統 籌分配人日	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台北市	28	18	-	-	-	6	7	4	-	-	1	-	-	-	-
新北市	59	58	2	-	5	5	5	-	10	8	10	13	-	-	-
桃園市	21	19	-	-	-	-	-	6	6	4	2	1	-	-	-
台中市	46	20	-	-	-	5	4	3	1	4	3	-	-	-	-
台南市	21	15	-	-	2	2	6	2	3	-	-	-	-	-	-
高雄市	12	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣	12	6	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
苗栗縣	16	8	-	-	-	-	6	-	-	1	1	-	-	-	-
彰化縣	22	16	-	-	-	2	1	2	3	1	5	2	-	-	-
南投縣	10	8	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
雲林縣	28	16	-	-	1	2	1	1	1	3	4	3	-	-	-
嘉義縣	16	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
屏東縣	12	8	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-
宜蘭縣	10	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
花蓮縣	11	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
台東縣	6	6	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澎湖縣	4	5	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
金門縣	14	10	-	-	-	-	-	4	-	4	2	-	-	-	-
連江縣	10	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
基隆市	5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	23	8	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-
嘉義市	30	8	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-
累計	660	245	6	-	10	28	44	35	36	39	28	19	-	-	-

表一-2、上線輔導服務年度統計(含總處以其它專案支應部份)

單位：人日

市縣	主計總處支應/經費分攤					本專案市縣經費分攤			天數
	其它專案支應		本專案經費分攤		天數	執行日期	教	小計	總計
	執行日期	天數	執行日期	天數			駐點		
台北市	(教)105/12/14~12/16	3	(教)3/14~3/15	2	5	(教)3/16~3/17, 3/27, 3/29, 4/17~4/20, 4/24, 4/26, , 5/22~5/25	14	16	21
						(駐點)4/2, 8/7	2		
新北市	(教)105/12/19~12/21	3	(教)105/12/22, 12/26	2	5	(教)2/6~2/10, 3/2, 3/6, 3/9, 3/14, 3/16, 4/5~4/7, 4/10, 4/14, 6/2, 6/3, 6/6, 6/7, 6/13, 6/14, 6/20, 6/21, 6/26, 6/27, 9/4, 9/5, 9/8, 9/14, 9/15	30	56	61
						(駐點) 7/6, 7/7, 7/12, 7/13, 7/19, 7/20, 7/26, 7/27, 8/2, 8/3, 8/9, 8/10, 8/16, 8/17, 8/23, 8/24, 8/30, 8/31, 9/7, 9/13, 9/20~9/21, 9/27~9/28	26		
桃園市			(教)5/11~5/12	2	2	(教)7/20, 7/21, 8/17, 8/18	4	17	19
						(駐點) 5/18~5/19, 5/25~5/26, 6/8, 6/9, 6/15, 6/16, 6/22, 6/23, 7/3, 7/24, 9/22	13		
台中市	(教)105/11/28~12/1, 12/5, 12/6, 12/19, 12/20	8	(教)3/20~3/21	2	10	(教)4/24, 4/25,	2	18	28
						(駐點) 3/23, 3/27, 3/28, 4/17, 4/18, 5/2, 5/3, 5/24, 6/29, 7/4, 7/5, 7/25, 7/28, 8/7, 8/21, 8/28	16		
台南市	(駐點)9/27	1	(教)2/20~2/21	2	3	(教)3/6, 3/7, 4/13, 4/14, 4/25~4/28, 5/1, 5/2	10	13	16
						(駐點)6/13, 6/19, 6/29	3		

市縣	主計總處支應/經費分攤				本專案市縣經費分攤				天數
	其它專案支應		本專案經費分攤		執行日期	教	小計	總計	
	執行日期	天數	執行日期	天數		駐點			
高雄市			(教)4/19~4/20	2	2		0	0	2
新竹縣			(教)4/17~4/18	2	2	(駐點)4/19, 4/21, 7/18, 7/25	4	4	6
苗栗縣			(教)4/6~4/7	2	2	(教)4/11~4/14	4	6	8
						(駐點)7/13, 8/16	2		
彰化縣	(教)105/11/18, 105/12/15~12/16	3	(駐點)3/23, 3/28, 4/25, 5/11~126/3, 6/22, 6/237/11, 8/3~8/4, 8/14, 8/25, 8/309/19, 9/26	16	19		0	0	19
南投縣			(教)4/11, 4/12	2	2	(教)4/13, 4/14, 7/14, 7/17~7/19	6	6	8
雲林縣			(教)2/13, 7/3~5	4	16		0	0	16
			(駐點)3/24, 3/29, 4/25, 5/23, 6/16, 8/4, 8/21~8/23, 9/1, 9/12, 9/25	12					
嘉義縣			(教)5/15~5/16	2	2	(駐點)7/17, 7/24	2	2	4
屏東縣			(教)5/8~5/9	2	2	(教)5/22, 5/23, 6/14, 6/15,	4	6	8
						(駐點)7/12~13	2		
宜蘭縣			(教)6/1, 6/2	2	2		0	0	2

市縣	主計總處支應/經費分攤					本專案市縣經費分攤			天數
	其它專案支應		本專案經費分攤		天數	執行日期	教 駐 點	小計	總計
	執行日期	天數	執行日期	天數					
花蓮縣	(教)105/11/22~11/24, 11/29, 11/30 106/8/28~8/30	8	(教)6/20, 6/21	2	10		0	0	10
台東縣	(教)4/6, 4/7	2	(教)105/12/27~12/28	2	4	(教)3/9~3/10, 3/16, 3/17	4	4	8
澎湖縣	(教)105/12/19~12/20 106/7/24~7/27	6	(教)105/12/21~12/22	2	8	(教)6/6~6/8	3	3	11
金門縣			(教)5/15~5/16	2	2	(教)7/17~7/20	4	8	10
						(駐點)5/17~5/18, 8/14~8/15	4		
連江縣			(教)5/10~5/11	2	2	(教)6/7~6/8	2	2	4
基隆市	(教)3/30*2	2	(教)2/15, 2/16	2	4		0	0	4
新竹市			(教)4/20~4/21	2	2	(教)5/4~5/5,	2	6	8
						(駐點)7/11, 7/18, 7/20~21	4		
嘉義市			(教)3/21~3/22	2	2	(駐點)4/10, 4/11, 5/1*2, 5/9, 6/12	6	6	8
累計		36		72	108			173	281

主計總處支應/經費分攤					本專案市縣經費分攤			教	駐點	總計
其它專案支應		本專案經費分攤		小計	教	輔導	小計			
教	駐點	教	駐點							
35	1	37	35	108	89	84	173	161	120	281

表二、上線輔導服務_本月執行市縣

派員市縣	日期	平均滿意度	合計	簡要說明
新北市	9/4~9/8, 9/13~9/15, 9/20~9/21, 9/27~9/28	非常滿意	13	1. 9/4~9/5 協助處理 25 項案件; -主要進行新預算執行系統教育訓練。 2. 9/6~9/7 協助處理 18 項案件; -主要協助新帳務管理系統及新預算執行系統操作問題與報表資料查證輔導。 3. 9/8 協助處理 15 項案件; -主要進行新預算執行系統教育訓練。 4. 9/13~9/14 協助處理 29 項案件; -主要協助新帳務管理系統及新預算執行系統操作問題與報表資料查證輔導。 5. 9/14~9/15 協助處理 29 項案件; -主要進行新預算執行系統與新帳務管理系統教育訓練。 6. 9/20~9/21 協助處理 21 項案件; -主要協助新帳務管理系統及新預算執行系統操作問題與報表資料查證輔導。 7. 9/27~9/28 協助處理 13 項案件; -主要協助新帳務管理系統及新預算執行系統操作問題與報表資料查證輔導。
桃園市	9/22	非常滿意	1	1. 9/22 協助處理 15 項案件; -主要協助新帳務管理系統操作問題及報表資料查證輔導。
彰化縣	9/19, 9/26	非常滿意	2	1. 9/19 協助處理 7 項案件; -主要協助概預算編製系統、新帳務管理系統及支付系統操作問題輔導。 2. 9/26 協助處理 5 項案件; -主要協助新帳務管理系統及支付系統問題排除。
雲林縣	9/1, 9/12, 9/25	非常滿意	3	1. 9/1 協助處理 8 項案件; -主要協助新帳務管理系統報表資料查證輔導。 2. 9/12 協助處理 7 項案件; -主要協助新預算執行系統操作問題輔導。 3. 9/25 協助處理 8 項案件 -主要協助新帳務管理系統報表資料查證輔導。
本月累計派員天數			19	共計處理 4 市縣共計 200 項案件。

三、下月預計執行市縣上線輔導規畫：

單位：天

派員市縣	日期	合計	簡要說明
台北市	10/16-10/17, 10/20, 10/24-10/26, 10/30-10/31	8	進行新版會計系統教育訓練事宜。
新北市	10/5, 10/11~10/12, 10/18~10/19, 10/25-10/26	7	進行新版會計系統教育訓練及上線輔導事宜。
桃園市	10/23-10/24	2	進行新版會計系統上線輔導問題即時排除事宜。
彰化縣	10/2, 10/27, 10/30-10/31	4	進行新版會計系統上線輔導問題即時排除事宜。
雲林縣	10/3, 10/13, 10/18, 10/25	4	進行新版會計系統上線輔導問題即時排除事宜。
金門縣	10/19-10/20	2	進行新版會計系統上線輔導問題即時排除事宜。
嘉義市	10/27	1	進行新版會計系統上線輔導問題即時排除事宜。
預計派員天數		28	

補充說明：

1. 本專案決標日為 105 年 12 月 21 日，專案執行期間為決標日起至 106 年 12 月 31 日。

附件一

22 市縣截至 10/11 新版會計系統上線情形

市縣 (機關數)	全數上線	部份上線
直轄市	<p>台北市(138)、新北市(138)、 台中市(138)、台南市(143)、 高雄市(129)。 共計六個直轄市(686 機關)。</p>	<p>桃園市(101)：59 個機關已上線，其他 機關預計 10 月進行相關作業</p>
縣市	<p>新竹縣(26)、苗栗縣(38)、 雲林縣(15)、南投縣(29)、 嘉義縣(21)、屏東縣(26)、 台東縣(17)、澎湖縣(12)、 金門縣(24)、連江縣(14)、 基隆市(28)、新竹市(19)、 嘉義市(15)。 共計 13 個縣市(284 機關)。</p>	<p>彰化縣(28)：二級機關(10)未上線， 預計 11 月份進行相關作業 宜蘭縣(32)：15 個機關已上線，17 個 機關未上線 花蓮縣(30)：13 個機關已正式產出月 報，17 機關尚未產出月報。</p>