

## 行政院主計總處

### 「106 年度縣市預算會計系統(CBA2.0)上線輔導委外服務」

#### 106 年 10 月份定期檢討會議紀錄

壹、會議時間：106 年 10 月 12 日(星期四)上午 10 時 35 分

貳、會議地點：本總處中部辦公園區主計資訊處會議室

參、會議主席：許淑芬高級分析師

記錄：白玉琪

肆、出席人員：

主計資訊處：白玉琪、傅麗娟、陳振隆、石淑暖、蕭志浩、洪瑞君

晶茂資訊公司：專案經理江靜姿、楊中瑜、吳怡真、陳志成、陳惠雯、黃芯俞

伍、報告事項：略(詳會議資料)。

陸、決議事項：

- 一、截至本次會議前，全國 22 市縣皆已啟動雙軌作業，除桃園市、彰化縣、宜蘭縣及花蓮縣為部分機關啟動雙軌作業外，餘 18 市縣皆已府內外機關全數啟動雙軌作業；另本案提供上線輔導服務數量於各市縣系統推動計畫提報之需求為 416 人日，截至 9 月底累計執行 245 人日，執行率 58.9%(245/416)，為利系統順利作業，請各市縣儘早規劃本年第 4 季之上線輔導需求及通知本總處安排，並請晶茂公司妥適安排服務人力，隨時掌握作業狀況予以協助。
- 二、有關代辦經費及墊付款帳務處理所需使用會計科目設定、資料盤轉作業及相關管理性報表列印功能，已由本總處辦理增修作業中，其中相關帳務處理所需使用之會計分錄，俟本總處業務主管單位確定提供後據以依循及納入相關程式設計應用。
- 三、本案第 3 期上線輔導服務應交付項目，已由晶茂公司交付本總處審查，本總處依本案契約採購規定，將交付項目審查通過資訊函知各市縣辦理費用分攤支付事宜。

柒、臨時動議：無

捌、散會：上午 11 時 00 分